

Projectplan

Pim Mulierspelen 2017

Stichting Ekspedysje Wytmarsum
Werkgroep Pim Mulierspelen

Contactpersoon: Jac Konig

1 Aanleiding Pim Mulierspelen 2017

In dit projectplan beschrijven we projectfasen voor het tot stand komen van de Pim Mulierspelen 2017 in Witmarsum e.o.. Dit project is voortgekomen uit het programma Witmarsum 2018, gestart in 2015 met als doel 'de mienskip' te versterken op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. We willen met het hele dorp mooie projecten neerzetten waar Witmarsumers, inwoners uit omliggende dorpen, alle Friezen, Nederlanders en toeristen van kunnen genieten. Dit in de aanloop naar 2018, in 2018 en ter continuering in de jaren daarna.

Bij de opzet van het programma Witmarsum 2018 is begonnen van een informatie en brainstorm sessie met vertegenwoordigers van bijna alle verenigingen en instanties uit Witmarsum. Hieruit zijn 5 hoofd aandachtsgebieden gekomen, waarvan 3 gekoppeld aan de aan Witmarsum verbonden 3 iconen Menno Simon, Gysbert Japicx en Pim Mulier. Vanuit het aandachtsgebied icoon Pim Mulier is een groep aan de slag gegaan met de uitwerking en ideevorming gekoppeld aan sport en kunst. Pim Mulier was niet alleen een sport initiator, maar ook een kunst liefhebber.

Eén van de ideeën, namelijk het houden van de Pim Mulierspelen is getoetst bij vertegenwoordigers van verenigingen en instanties op 28 oktober 2016 en heeft na een brainstorm sessie op 30 november 2016 over de mogelijke invullingen van de Spelen door deze brede groep een 'go' gekregen om verder projectmatig invulling te geven.

Voor dit project is nu een werkgroep gevormd te starten in de definitiefase met doelen stellen en financiële dekking. Zie voor alle betrokkenen en verslagen onze website www.witmarsum2018.fr/

2 Doelstelling

Het doel van de Pim Mulierspelen is het versterken van de Mienskip door meer mensen te activeren aan sport te doen, te bewegen en met elkaar in contact te komen door sport en cultuur beleving. Na de Pim Mulierspelen 2017 willen we de Spelen een jaarlijks terugkerend evenement laten worden, met een speciale KH 2018 editie en in de jaren erna ingebed in de lokale verenigingsstructuur.

3 Eerste kijkrichting van de Pim Mulierspelen 2017

Uit de sessies met de verenigingen en instanties kwam naar voren dat we de beoogde Spelen willen organiseren voorafgaand aan de jaarlijkse Merke, in 2017 en klein willen beginnen als opmaat voor 2018, met inhoudelijk creatieve vormen van sport, spel en cultuur aanbieden, voor alle leeftijden van 10-100 jaar, met een laagdrempelige inschrijving.

Doelgroep: bewoners van Witmarsum e.o. vertegenwoordigd in teams van 6 personen samen te stellen uit het dorp, met als belangrijke inzet een mooie verdeling van alle leeftijdsgroepen. Het idee is ambassadeurs/aanspreekpunten in Witmarsum te werven, die worden gevraagd team(s) te formeren en aan te melden. Het aantal deelnemers is ingeschat op 80 tot 120. Met indien mogelijk geen kosten voor deelnemers. Kommunikatie vooraf om de bekendheid en deelname zo groot mogelijk te krijgen. Startend met een aankondiging in het dorpsblad 'de Koepel' van februari 2017 en het inrichten van een facebook pagina.

Vrijdag 4 augustus 2017

- 10.30 uur. Inloop met koffie/gebak
- 11.00 uur. Opening en opwarm onderdeel met één van de ideeën uit de brainstormlijst (bijv. team loop skiën).
- 11.30 uur. 3 iconen speurtocht door dorp met moderne communicatiemiddelen, deelnemers komen in aanraking met cultuur en historie van Witmarsum en vergaren van lunch componenten met 'expeditie Robinson' achtige opdrachten. Lunch bereiden/eten onderdeel van de speurtocht
- 13.30 uur. 'Highland games' aangepast op de leeftijdsverdeling en mogelijkheden van de teams. Leeftijd vertegenwoordigers uit teams strijden tegen elkaar, met rest ter aanmoediging/publiek. Aandacht voor voldoende actieve tijd deelnemers. Benaderen van 'sterke Friese man' Wout Zijlstra als facilitator/publiekstrekker.
- 16.30 uur. Afronding / prijsuitreiking door jury.
- 16.45 uur. Nostalgisch slot
- 17.00 uur. Slot. Borrel/sapje

4 Organisatie en projectplan

De organisatie van deze spelen is in handen van een werkgroep van 7 personen geformeerd uit vertegenwoordigers van:

- Dorpsbelang Harmen de Boer
- Woonzorgcentrum Aylva State Femke Epema-de Haan
- Ondernemer Jaap de Vries
- De Merke PC Gabian van Popta en Chris Anema
- De Merke kids crew Suzanne Bosma
- KV Pim Mulier. Harm Jilderda vraagt een vertegenwoordiger
- Initiatiefgroep Witmarsum 2018/Stichting Ekspedysje Wytmarsum Jac Konig.

De werkgroep laat haar plannen toetsen door de Witmarsum 2018 sport/kunst groep Pim Mulier met een vertegenwoordiging uit verenigingen en instanties in Witmarsum. Dit zijn in vergadering en/of brainstorm aanwezig geweest: Dorpsbelang, Sportdorp, Gem. SWF Vereniging sportcoach, Gymnastiekvereniging V en O, IJvereniging Witmarsum, Merke Kids Crew, Merke Permanente Commissie, Voetbalclub S.V. Mulier, KV Pim Mulier, Loopgroep Witmarsum, Tennisclub Witmarsum, Triatlon Witmarsum, Woonzorgcentrum Aylva State, Zwembad Mounewetter, Volleybalvereniging Thrium, Buurtvereniging De Hikkessluters, Schildersplein, Koor Scheppingsgave. Witmarsummer Ontspannings Komitee en Witmarsum 2018 initiatiefgroep. Betrokken via informatie: Openbare basisschool, Christelijke basisschool, Stichting MFC It Fliet, Nijman Biermasz 17 dorpen fonds, Biljartvereniging De Krite Keu, Biljertferiening Ottermaarraakis, De Koepeldûnsers, De Mouneboulers, Kaartclub Elk wat Wils, St. Koepelconcerten, Watersportvereniging Witmarsum. Zie voor verslagen www.witmarsum2018.fr/

Het bestuur van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum is eindverantwoordelijk voor de Pim Mulierspelen 2017, de Project contactpersoon/projectleider rapporteert in het bestuur. <http://www.stichtingekspedysjewytmarsum.fr/>

Voor specifieke activiteiten en veiligheid zal in uitvoering van het projectplan gebruik gemaakt worden van vrijwilligers en professionele zzp'er(s) of dienstverlening ondersteuning. Hierdoor hoeft de Stichting geen personeel in dienst te nemen en niemand te verlonen.

4.1 Project

De projectuitvoering is in handen van de werkgroep, met als opdrachtgever het bestuur van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum, waarmee zij eindverantwoordelijk zijn voor de totale organisatie en coördinatie van de Pim Mulierspelen. Hierbij moet gedacht worden aan o.a.:

- Opstellen en bewaken detail- en overall projectplanning
- Indien nodig verkrijgen vergunning, nu nog niet voorzien (incl. veiligheid, milieu en schoonmaak), contact met politie / brandweer/ GHOR/ gemeente
- Opstellen draaiboeken en organisatie totale evenement
- Contacten met betrokkenen en ondersteuner(s)
- Werving, planning & aansturing vrijwilligers
- Communicatie: website, advertenties, social media, programmaboekje
- Sponsor- en fondsenwerving

4.2 Projectfasen

De initiatie van het project is verwoord in de inleiding van dit projectplan. Door de werkgroep zal vanaf 8 februari 2017 een meer gedetailleerde uitwerking gemaakt worden van de verschillende projectfasen. De projectfasen zullen zijn:

Definitiefase: Feb/maart 2017

- wat gaan we opleveren
- detaillering van projectplanning
- leggen van contacten voor uitvoering;

Ontwerpfase: April/mei

- uitwerken van onderdelen van de Spelen
- organisatie en logistiek, maken draaiboek
- ontwerp gps 3 iconen van Witmarsum speurtocht
- opdrachtverstrekking professionele ondersteuners
- aangaan van noodzakelijke verplichtingen na toezegging dekking uit fondsen

Vorbereidingsfase: Juni

- voorpubliciteit
- werven van ambassadeurs en vrijwilligers,
- testen van de gps 3 iconen speurtocht
- check op veiligheid en hygiëne
- voorbereiden publiciteit in communicatieplan;

Realisatiefase: Juli-aug

- publiciteit
- werven deelnemers in de buurten
- uitvoering van de Pim Mulierspelen;

Evaluatiefase: Aug-nov

- wat leren we van de uitvoering Pim Mulierspelen 2017 voor de opzet van de Pim Mulierspelen in 2018 en de jaren erna?
- Met welke inbedding in de verenigingsstructuur borgen we de continuïteit het beste?
- Hoe kunnen we opzet van de speurtocht met inhoudelijke kennisoverdracht over de 3 iconen toepassen voor de basisscholen en/of toeristische bezoekers van Witmarsum?

5 Publiciteit

De details van het communicatieplan wordt in de loop van het project verder uitgewerkt. In grote lijnen zal de nadruk van de communicatie liggen op deze 2017 versie van de Pim Mulierspelen en minder op een beoogd vervolg in 2018 en daarna.

6 Samenwerkingspartners

6.1 Sport verenigingen en instanties in Witmarsum en vrijwilligers

In hoofdstuk 4 zijn de betrokkenen gemeld. We zullen voor de ondersteuning van de benodigde vrijwilligers een beroep op de verenigingen doen.

6.4 Pim Mulier, Gysbert Japicx, Menno Simons gelieerde organisaties

Door het opnemen van een speurtocht in de Spelen gekoppeld aan de 3 iconen is dit een kans om de dorpsbewoners zich meer te laten verbinden met de cultuurhistorie van het dorp/Friesland. Voor de gps toepassing van de speurtocht wordt gedacht aan een professionele aanbieder.

6.5 Onderwijs

Het basisonderwijs in Witmarsum worden bij de publicitaire zaken betrokken om zoveel mogelijk kinderen vanaf 10 jaar te kunnen bereiken. Voor de scholen ligt er een mogelijkheid de speurtocht met kennisoverdracht over de 3 iconen te gebruiken.

6.6 Woonzorgcentrum Patyna locatie Aylva State

Aylva State is actief betrokken bij het programma Witmarsum 2018 en de sport/kunst groep Pim Mulier, en de werkgroep Pim Mulierspelen met de bedoeling de bewoners van het woonzorgcentrum zo veel mogelijk te laten integreren in het dorpsgebeuren. Zo heeft Aylva State eerder ook al plaats geboden aan de Witmarsum 2018 Fotoexpositie 'Ik en mijn hobby'.

6.7 Subsidieverstrekkers, fondsen en sponsoren

Voor dit project doen we een beroep op het 'Iepen mienskip funks' en treden in gesprek met Stichting tot Nut, het Nijman Biermasz 17 dorpen fonds en de Ondernemers Vereniging Witmarsum en/of specifieke ondernemers voor dekking van de kosten of beschikbaar stellen van middelen. De bedoeling is de drempel tot deelname aan de Spelen voor de dorpsbewoners zo laag mogelijk te krijgen, het zou mooi zijn als dat zonder eigen bijdrage kan. De Stichting Ekspedysje Wytmarsum is zelf ook sponsor.

6.8 Sportcoach Sudwest Fryslan en Sport Fryslan

De Sportcoach Sud West Fryslan is steeds betrokken geweest bij het totale programma Witmarsum 2018 en de sport/kunst groep Pim Mulier. Van daar uit kan ook de ervaring worden ingebracht voor het organiseren van dergelijke spelen. Met Sport Fryslân Trea Tamminga is contact geweest in verband met de optie om na deze uitvoering in 2018 een vervolg te krijgen. Hierbij is van beide kanten informatie uitgewisseld over de Witmarsum en KH 2018 sportplannen.

6.9 Scoutinggroep Bolsward

De scoutinggroep Bolsward zal worden betrokken voor begeleiding van de speurtocht, met daarbij de mogelijkheid voor de scouting in beeld te komen bij jeugd en ouders.

8 Veiligheid en hygiëne

Als onderdeel van het projectplan wordt nader vastgesteld welke veiligheid en hygiëne eisen gesteld moeten worden en als zodanig in gevuld worden.

8.1 Calamiteitenplan en slecht- weer- scenario

Er wordt een calamiteitenplan opgesteld, op te stellen samen met de gemeente en de veiligheidsregio. Het 'slecht-weer-scenario' zal in het project uitgewerkt worden.

9 Beheersaspecten

Om de de Pim Mulierspelen 2017 tot een goed einde te brengen, zijn de volgende beheeraspecten van belang:

- Financiën
- Organisatie
- Planning
- Communicatie
- Kwaliteit

In de projectorganisatie zal aan elk van deze aspecten voldoende aandacht worden gegeven.

9.1 Financiën en organisatie

De uitvoering van de Spelen vraagt om een begroting en het borgen van de inkomsten en uitgaven. De begroting is verderop dit projectplan uitgewerkt. De projectleider en werkgroep van de Pim Mulierspelen is verantwoordelijk voor de borging van de financiën en de Stichting Ekspedysje Wytmarsum is eind verantwoordelijk. Aan het einde van elke projectfase zal de projectleider met een overzicht komen waarin de begroting en werkelijke kosten/opbrengsten met elkaar worden vergeleken. De inrichting van de organisatie is in dit projectplan opgenomen.

9.2 Planning

De werkgroep Pim Mulierspelen en het stichtingsbestuur komen op regelmatige basis bijeen om de voortgang van het programma te bewaken. Mede afhankelijk van de fondsenwerving, zal de uitwerking van deze Spelen vorm gegeven worden.

9.3 Communicatie

De Pim Mulierspelen vallen en staat bij goede communicatie. Zowel intern (binnen de organisatie van werkgroep, brede groep uit verenigingen, Stichting bestuur en activiteiten leiding) als extern met de betrokken partijen. Daarnaast vergt de PR rondom het evenement ook gerichte aandacht.

9.4 Kwaliteit

De kwaliteitsbeleving van de deelnemers en dorpsbewoners van de Pim Mulierspelen valt en staat bij het goed 'managen van de verwachtingen'. Door het inhuren van professionele specialisten en vrijwilligers willen we de kwaliteit/kosten verhouding in evenwicht houden.

10 Verzekeringen en vergunningen

Voor de aansprakelijkheidstelling bij ongevallen of schade checken we de verzekering die nodig is om voldoende gedekt te zijn.

Daarnaast zal gecheckt worden of specifieke vergunning nodig zijn bij uitvoering van deze Spelen. Dit zal indien nodig in samenspraak met de Veiligheidsregio, Gemeente Sudwest

11 Beoordelingscriteria voor projectsubsidie

Afgemeten aan de verdeelcriteria voor toekenning van Provinciale subsidie denken we dat dit project kwalitatief beschouwd als volgt scoort:

- De mate waarin er draagvlak voor de activiteit bestaat in het betrokken gebied (*draagvlak*). Het programma Witmarsum 2018 is tot stand gekomen met medewerking en denkkraft van een brede vertegenwoordiging van de dorpsgemeenschap. Het onderdeel de Pim Mulierspelen is besproken en geïnitieerd in een groep verenigingen en instanties betrokken bij sport en cultuur, zie beiden in inleiding projectplan en de website www.witmarsum2018.fr.nl.
- De mate waarin de activiteit leidt tot een voortdurende situatie of een voortdurende activiteit (*continuïteit*). Deze uitvoering heeft de inzet om bij een positieve evaluatie de Pim Mulierspelen om te zetten in een jaarlijks terugkerend evenement tijdens de Dorpsfeesten.
- De mate waarin de activiteit samenwerking bewerkstelligt in de uitvoering van het project (*samenwerking*). De W2018 sport/kunst groep Pim Mulier toets de plannen van de werkgroep en is samengesteld uit veel vertegenwoordigers van relevante verenigingen en instanties (zie hoofdstuk 4).
- De mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan kansen voor mensen die een minder kansrijke positie in de samenleving hebben (*empowerment*). De opzet is het de Pim Mulierspelen juist weer laagdrempelig te maken voor mensen uit het hele dorp, breed in leeftijdsverdeling en belangstelling.
- De mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan natuur en milieu (*ecology*). Hoewel wij mensen een belangrijke biotoop zijn, is dit project hier niet op van toepassing.
- De mate waarin de activiteit vernieuwend is voor het gebied waarop de activiteit betrekking heeft (*uniciteit*). Het project is een nieuw evenement en moet naast de in hoofdstuk 2 vermelde doelstelling een doorbraak opleveren van de tanende belangstelling van sport en cultuur- evenementen met aanprekende moderne en nostalgische elementen.

12 Financiën en dekkingsplan

Voor de organisatie van de Pim Mulierspelen 2017 is een voorlopige begroting opgesteld. In hoofdlijnen is de begroting als volgt.

Begroting Uitgaven Pim Mulierspelen 2017	Begroting totaal	Waarvan out of pocket
Highland games aangepast op groep 10-100 jr	1000,00	800,00
GPS speurtocht inhoud aangepast op 3 iconen	2900,00	2900,00
Aanvullende spelen	400,00	200,00
Lunch pakketten / ingrediënten	960,00	600,00
Drankjes tijdens spelen	600,00	400,00
Jury	100,00	100,00
EHBO	100,00	100,00
Presentjes jury en vrijwilligers	400,00	300,00
inzet werkgroepleden in project a € 9,78/uur	1026,90	0,00
Inzet ambassadeurs in project a € 9,78/uur	391,20	
Inzet vrijwilligers in project a € 9,78/uur	1173,60	
Inzet Aylva State begeleiding ouderen	600,00	
Totaal	9651,70	5400,00

Dekkingsplan Inkomsten Mulierspelen 2017	Pim	Begroting totaal	Waarvan in pocket
Iepen Mienskip fûns Gem SWF		3.000,00	3000,00
Stichting tot Nut		1.000,00	1000,00
Nijman Biermasz 17 dorpen fonds		500,00	500,00
Sponsoring bedrijven		1.060,00	
Vrijwilligersuren ter waarde van		2591,70	
Aylva State ter waarde van		600,00	
St. Ekspedysje Wytmarsum sponsor bedrag		900,00	900,00
Totaal		9651,70	5400,00

Mochten de bijdragen uit de fondsen onverhoopt lager uitkomen dan het dekkingsplan aan geeft, dan vraagt dit een aanpassing in de begroting om kosten en inkomsten weer in evenwicht te brengen. Mocht er in de uiteindelijk exploitatie toch een tekort ontstaan dan stelt Dorpsbelang zich voor € 150 garant en stelt de Stichting Ekspedysje Wytmarsum zich garant voor de rest van een tekort.

12 Nazorg/ evaluatie

12.1 Nazorg

De werkgroep draagt er zorg voor dat betrokken mensen waardering en trots krijgen voor het feit dat zij zich, al dan niet vrijwillig, ingezet hebben voor de organisatie van de Pim Mulierspelen 2017.

Direct na afloop worden de betrokken partijen bedankt voor medewerking. Sprekers en vrijwilligers kunnen bedankt worden met bijvoorbeeld bloemen of een cadeaubon.

12.2 Evaluatie/continuïteit

Zo snel mogelijk na de Spelen 2017, vinden er evaluaties plaats met de betrokkenen, in de werkgroep met de brede sport/kunstgroep, Stichtingsbestuur, professionals, vrijwilligers en dorpsbewoners. De evaluatie is van groot belang om continuïteit te borgen. In een bijeenkomst met de betrokkenen zal de evaluatie doorgenomen worden en plan van aanpak besproken worden voor het vervolg in 2018 en de jaren daarna.